SCRUM

Guia para implementar em gerenciamento de projetos

MJV
technology & innovation

Agora que você já conheceu o Scrum e compreendeu quando ele pode ser utilizado no seu negócio, chegou a hora de saber como gerenciar projetos utilizando esta ferramenta ágil. No livro “Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo”, Jeff Sutherland (o pai do Scrum) explica em 10 passos como sua equipe deve se dividir, quais os momentos cruciais do projeto, entre outras dicas para implementar a ferramenta. **Confira:**

ÍNDICE

#1 Escolha o PO
#2 Monte sua equipe
#3 Selecione um Scrum Master
#4 Crie a lista de pendências
#5 Estime o esforço
#6 Planeje o Sprint
#7 Torne o trabalho visível
#8 Faça reuniões diárias
#9 Revise o Sprint
#10 Faça uma retrospectiva

#1

Escolha o PO

MJV
technology & innovation

#1

ESCOLHA O PO

Escolha um **Dono do Produto (ou Product Owner, mais conhecido como PO).** Essa pessoa leva em consideração os riscos e benefícios das tarefas, o que é possível, o que pode ser feito e o que desperta a paixão na equipe.

MJV
technology&innovation

#2

Monte sua equipe

MJV
technology&innovation

#2

MONTE SUA EQUIPE

Selecione as pessoas que vão compor a sua **equipe**. Ela deve ser pequena (de 3 a 9 pessoas) e os integrantes precisam ter todas as habilidades necessárias para compreender a visão do PO e transformar em realidade.

#3

Selecione um Scrum Master

MJV
technology&innovation

#3

SELECIONE O SCRUM MASTER

Escolha um Mestre Scrum **(ou Scrum Master)**. Ele será responsável por orientar o restante da equipe em relação à estrutura do Scrum, além de ajudar a eliminar obstáculos que prejudiquem a produtividade.

#4

Crie a lista de pendências

MJV
technology&innovation

#4

CRIE UMA LISTA DE PENDÊNCIAS

Crie uma lista de **pendências do produto** por ordem de prioridade. Espécie de mapa de desenvolvimento do produto, a lista de pendências pode ser considerada a visão de tudo que precisa ser feito, em qualquer fase do projeto. Ao longo do processo, quem define e toma decisões em relação às prioridades é o Dono do Produto.

#5

Estime o esforço

MJV
technology & innovation

#5

ESTIME O ESFORÇO

É preciso que os envolvidos na conclusão do projeto **estimem o esforço** que será exigido. A dica aqui é não calcular em horas, o mais útil é usar uma classificação de tamanho: pequeno, médio e grande.

MJV
technology&innovation

#6

Planeje o Sprint

MJV
technology&innovation

#6

PLANEJE O SPRINT

Planeje o Sprint. Na primeira reunião do Scrum, Scrum Master e PO devem definir a duração do sprint. O ideal é que a equipe envolvida olhe para as tarefas no topo da lista de pendências e estime o quanto é possível fazer naquele Sprint, que deve ter duração de uma ou duas semanas (nunca ultrapassando um mês).

MJV
technology&innovation

#7

Torne o trabalho visível

MJV
technology&innovation

#7

TORNE O TRABALHO VISIVEL

Torne o trabalho visível. No Scrum, a melhor forma de fazer isso é utilizando um quadro as colunas: A fazer, Fazendo e Feito. Escreva os itens em post-its coloridos, que vão se movimentar ao longo do projeto.

MJV
technology&innovation

#8

Faça reuniões diárias

MJV
technology&innovation

#8

FAÇA REUNIÕES DIARIAS

Faça reuniões diárias. Todos os dias, no mesmo horário, a equipe e o Scrum Master devem se reunir por 15 minutos para responder a três perguntas:

- O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o Sprint?

- E o que você vai fazer hoje?

- Existe algum obstáculo impedindo você ou a equipe de alcançar o objetivo do Sprint?

Lembrando que o Scrum Master é responsável por resolver obstáculos para o progresso da equipe.

MJV
technology&innovation

#9

Revise o Sprint

MJV
technology&innovation

#9

REVISE O SPRINT

Revisão ou demonstração do Sprint. É neste momento que a equipe mostra o que conseguiu fazer durante o Sprint. Além do PO, Scrum Master e equipe do projeto, podem participar dessa reunião os stakeholders, gestores e clientes.

#10

Faça uma retrospectiva

MJV
technology & innovation

#10

FAÇA UMA RETROSPECTIVA

Retrospectiva do Sprint. A equipe do projeto mostrou o que já foi feito no Sprint e agora precisa entregar este material prévio para o cliente e aguardar o feedback. Enquanto isso, é necessário reunir a equipe e entender o que pode ser aprimorado. Todos devem participar e receber as opiniões da equipe como críticas construtivas em busca da otimização do processo. Ao final da reunião, a equipe e o Scrum Master chegam a um consenso sobre o que será implementado como melhoria no próximo Scrum, que deve ter início imediatamente.

SOBRE A MJV

TRANSFORMANDO NEGÓCIOS COM DESIGN THINKING E ESTRATÉGIAS DIGITAIS

Desde 1997, a MJV Technology & Innovation trabalha com algumas das maiores empresas do mundo em seus desafios de negócio. Com escritórios na Europa, Estados Unidos e América Latina, a consultoria conta hoje com uma equipe multidisciplinar de mais de 300 profissionais.
A MJV é composta por três pilares, estruturados em completa sinergia: **Inovação em negócios, Consultoria em tecnologia e Estratégia Digital.**

MAURÍCIO VIANNA
CEO
mvianna@mjvinnovation.com

YSMAR VIANNA
Presidente
yvianna@mjvinnovation.com

MJV technology&innovation

SOBRE A MJV

LONDRES
35 Corbridge Crescent,
Containerville, London E2 9EZ
United Kingdom
+44 20 3586 1233

ATLANTA
715 Peachtree Street N.E.
Suite 2007
Atlanta, Georgia 30308
+1 404 771 7187

HOUSTON
TMCx (x+131)
Texas Medical Center
Innovation Institute
2450 Holcombe Blvd., Ste. X
Houston, TX 77021
+1 (832) 272-5272

RIO DE JANEIRO
Av. Marechal Câmara, 160
Gr. 206 Centro - RJ.
20020-080 - Brasil
+55 21 2532 6423

SÃO PAULO
Rua Helena, 280
Gr. 1103 Vila Olímpia - SP
04552-050 Brasil
+55 11 3045 0536

BARUERI
Av. Sagitário, 138 – Gr. 2205
Alphaville Conde II – Barueri
06473-073 – Brasil
+55 11 2898 4731

WWW.MJV.COM.BR

MJV
technology&innovation